

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, OIB: 10383308860, koju zastupa župan Ivan Anušić (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ),

HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, koju zastupa Generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković (u daljnjem tekstu: KOMISIONAR)

i

ODVODNJA d.d. Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 115, OIB: 22880061995, koju zastupa direktor Igor Biglbauer (u daljnjem tekstu: IZVODAČ)

sklopili su:

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

**građenja sustava navodnjavanja (SN Dalj i proširenje i dogradnja SN Gat)
2. grupa – proširenje i dogradnja SN Gat
(broj: U-NVV 5-22.2)**

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovoga Ugovora je građenje sustava navodnjavanja (SN Dalj i proširenje i dogradnja SN Gat), 2. grupa – proširenje i dogradnja SN Gat.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti građenja sustava navodnjavanja (SN Dalj i proširenje i dogradnja SN Gat), za 2. grupu – proširenje i dogradnja SN Gat, koji se vodi pod evidencijskim brojem NVV 5-22 NARUČITELJ je Odlukom o odabiru (KLASA: 406-03/22-03/13, URBROJ: 2158-02-23-57 od 23. svibnja 2023. godine) odabrao ponudu IZVODAČA oznake 028/3-2023 od 17. travnja 2023. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Članak 2.

Radovi iz članka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tehničkom opisu i troškovniku iz Dokumentacije o nabavi te sljedećim glavnim projektima:

- prema Glavnom projektu zajedničke oznake H-296 te slijedećim MAPAMA:

- MAPA 1/3 - Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat – Opća mapa - građevinski projekt, br. projekta I-1863/18, izrađen od zajednice izrađivača Hidroing d.o.o. Osijek i Institut IGH d.d. Zagreb u svibnju 2019.
- MAPA 2/3 - Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat – 1. dio građevinski projekt, Knjiga 1 – tekstualni dio i Knjiga 2 – grafički dio, br. projekta I-1863/18, izrađen od Hidroing d.o.o. Osijek u svibnju 2019.
- MAPA 3/3 - Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat – 2. Dio - građevinski projekt, br. projekta 72350-011/19, izrađen od Institut IGH d.d. Zagreb u svibnju 2019.
- PRILOG: Geodetska podloga za situacije građevina i zahvata u prostoru 5 dijelova (elaborata), br. elaborata 9/19, 10/19, 11/19, 12/19 i 13/19, izradio Ured ovlaštenog inženjera geodezije, vl. F. Mijaković Vinkovci



078667309

na temelju kojeg je ishodena građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-01/000398, URBROJ: 2158/1-01-16/15-20-0006, u Valpovu, 7.2.2020. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije

- te prema Izvedbenom projektu Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat, zajedničke oznake projekta H-309

- MAPA 1/3 - Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat – Opća mapa, građevinski projekt, br. projekta I-1892/19-A, izrađena od zajednice izrađivača Hidroing d.o.o. Osijek i Institut IGH d.d. Zagreb, veljača 2020.
- MAPA 2/3 - Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat – 1. dio, građevinski projekt, Knjiga 1 – tekstualni i grafički dio i Knjiga 2 – grafički dio, br. projekta I-1892/19-B, izrađen od Hidroing d.o.o. Osijek, veljača 2020.
- MAPA 3/3 - Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat – 2. dio, građevinski projekt, br. projekta 72350-200/19, izrađen od Instituta IGH d.d. Zagreb, veljača 2020.

Geodetski poslovi sukladno pripadajućem troškovniku, moraju se povjeriti pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

NARUČITELJ će imenovati zasebnim aktom osobu koja će obavljati poslove koordinатора sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21).

Ukoliko IZVOĐAČ nije ovlašten za neke poslove, kao što su određena ispitivanja, mjerenja, kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlaštenim osobama sukladno posebnim propisima.

II. NAČELA, JEZIK I PRAVO UGOVORA

Članak 3.

IZVOĐAČ potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnička složenost radova.

IZVOĐAČ se potpisom ovoga Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).

IZVOĐAČ je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

IZVOĐAČ je obavezan tijekom izvršenja ovoga ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.



Članak 4.

Jezik Ugovora je hrvatski, mjerodavno pravo je hrvatsko.

Sva komunikacija, kako usmena tako i pismena, između KOMISIONARA, NARUČITELJA i IZVOĐAČA te njihovih predstavnika, tijekom cijelog vremena trajanja Ugovora, odvijat će se isključivo na hrvatskom jeziku. Ukoliko je dokumentacija, koju su ugovorne strane sukladno Ugovoru dužne razmijeniti, u izvorniku izrađena na jeziku različitom od jezika Ugovora, dokument se dostavlja zajedno s prijevodom na jezik Ugovora o trošku ugovorne strane koja je dokument dužna dostaviti.

Korespondencija između ugovornih strana obavljat će se pisanim putem dostavljanjem pismena neposredno na adresu sjedišta druge ugovorne strane, preporučenom pošiljkom, telefaksom ili putem elektroničke pošte uz potvrdu o primitku. Ugovorne strane suglasne su da će se dostava smatrati uredno izvršenom danom neposrednog primitka iste kod odgovarajuće ugovorne strane kako je ista navedena u zaglavlju ovog Ugovora, odnosno na novu adresu o kojoj je jedna ugovorna strana uredno obavijestila drugu ugovornu stranu, odnosno na adresu ugovorne strane upisanu u sudskom ili drugom odgovarajućem registru.

III. CIJENA

Članak 5.

Ugovorna cijena za radove iz članka 1. ovoga Ugovora je:

	2.861.077,90 eura
PDV 25%	715.269,47 eura
Ukupno:	3.576.347,37 eura

(slovima: trimilijunapetstosedašdesetšestisućatristočetdesetsedameuraitridesetsedamcenti)

IV. UVJETI PLAĆANJA

Članak 6.

NARUČITELJ će izvedene radove, uz prethodnu potvrdu KOMISIONARA, platiti temeljem ispostavljenih računa, privremenih situacija koji moraju odgovarati ugovorenim jediničnim cijenama koje su nepromjenjive za vrijeme trajanja ovoga Ugovora i prema stvarno izvedenim količinama koje će biti obračunate na temelju izrađene građevinske knjige i ovjerene od strane nadzornog inženjera/glavnog nadzornog inženjera.

Račun mora sadržavati naziv i broj ugovora uz naznaku da je Financirano u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. - 2020. kroz Mjeru M04., podmjeru 4.3. i tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja.

IZVOĐAČ situaciju ispostavlja i dostavlja nadzornom inženjeru/glavnom nadzornom inženjeru do 5-og u mjesecu za radove izvedene u prethodnom mjesecu koji je ovjerava u roku od 10 dana od primitka, te je zatim dostavlja voditelju projekta imenovanom od strane KOMISIONARA. KOMISIONAR je u obvezi ovjeriti dostavljenu situaciju u roku od 10 dana od primitka te je odmah po ovjeri dostaviti NARUČITELJU. NARUČITELJ je dužan u roku od 10 dana od primitka situacije istu ovjeriti i platiti neprijeporni dio u roku do 10 dana od ovjere, a najkasnije u roku do trideset dana od primitka iste, o čemu je obavezan odmah po plaćanju obavijestiti KOMISIONARA.

Okončana situacija se ispostavlja nakon što Nadzorni inženjer/glavni nadzorni inženjer po završetku građenja preda NARUČITELJU na trajno čuvanje paricu (presliku) uvezanoga građevinskog



078667309

dnevnika, završenog tehničkog pregleda, potpisa konačnog obračuna i dostavljenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Plaćanje po okončanoj situaciji izvršit će se u roku od trideset dana od dana uspješno obavljene primopredaje građevine, na IBAN IZVOĐAČA i podugovaratelja.

NARUČITELJ ima pravo prigovora na privremenu ili okončanu situaciju ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati IZVOĐAČA da uočene nepravilnosti otkloni i objasni u primjerenom roku koji odredi NARUČITELJ. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je NARUČITELJ zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) NARUČITELJ je obavezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

V. OBVEZE KOMISIONARA

Članak 7.

KOMISIONAR je obavezan:

- imenovati Tim za provedbu Projekta te o tome obavijestiti NARUČITELJA, IZVOĐAČA i ostale sudionike u gradnji;
- imenovati Voditelja projekta u okviru imenovanja Tima za provedbu Projekta, te o tome obavijestiti NARUČITELJA, IZVOĐAČA i ostale sudionike u gradnji;
- upravljati projektom gradnje sukladno važećim propisima, ugovorom o komisionom vođenju projekta i ovim Ugovorom;
- davati putem Voditelja projekta potrebna odobrenja za izvršenje Ugovora;
- redovito ovjeravati i dostavljati NARUČITELJU uredne situacije (privremene i okončanu) IZVOĐAČA na ovjeru i plaćanje sukladno odredbama ovog Ugovora;
- aktivno sudjelovati na tehničkom pregledu i primopredaji građevine.

VI. OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 8.

IZVOĐAČ je obavezan:

- započeti s radovima sa danom uvođenja u posao;
- izvesti radove, u opsegu definiranom Ugovorom i u rokovima definiranim Ugovorom prema važećim standardima i tehničkim normama određenima u Glavnom projektu, Izvedbenom projektu, u skladu sa pravilima struke, važećim propisima koji se odnose na ugovorene radove i odredbama ovoga Ugovora;
- imenovati Glavnog inženjera gradilišta/Inženjera gradilišta/Voditelja radova te o tome obavijestiti NARUČITELJA i KOMISIONARA;
- osigurati da je Glavni inženjer gradilišta/Inženjer gradilišta/Voditelj radova prisutan na gradilištu tijekom cijelog trajanja izvođenja radova;
- svakodnevno voditi građevinski dnevnik;
- ažurno obračunavati izvedene radove putem građevinske knjige te istu dopuniti odgovarajućim obračunskim nacrtima;
- poduzimati pravodobno i potpuno mjere za sigurnost radova, opreme, materijala, ljudi, prometa i susjednih objekata te o poduzetim mjerama odmah izvijestiti Nadzornog inženjera/Glavnog nadzornog inženjera, Koordinatora zaštite na radu i Voditelja projekta;
- snositi štetu za koju je odgovoran, a koja nastane radnicima Izvođača i trećim osobama uslijed izvođenja radova;



078667309

- ugraditi materijale i opremu koji imaju ateste (potvrda o kvaliteti) od koje zavisi sigurnost, funkcionalnost i trajnost izvedenih radova, ugrađene opreme i ugrađenog materijala;
- upozoriti KOMISIONARA i NARUČITELJA putem Nadzornog inženjera/Glavnog nadzornog inženjera i Voditelja projekta na sve nedostatke tehničke dokumentacije najkasnije u roku u 10 dana od dana uvođenja u posao, a u suprotnom gubi pravo na isticanje prigovora na tehničku dokumentaciju
- ako ustanovljeni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji ugrožavaju živote, zdravlje ljudi, promet ili susjedne objekte, dužan je obustaviti daljnje izvođenje radova i poduzeti sve potrebne mjere da se nedostaci uklone;
- dostaviti Voditelju projekta i Nadzornom inženjeru/Glavnom nadzornom inženjeru na odobrenje Vremenski plan do dana uvođenja u posao, a najkasnije u roku od 10 dana od dana uvođenja u posao, redovito ga ažurirati sukladno stvarnoj dinamici izvođenja radova te ga ažuriranog dostavljati na odobrenje Voditelju projekta i Nadzornom inženjeru/Glavnom nadzornom inženjeru u inetrvalima sukladno dogovoru s istima;
- izvoditi radove prema odobrenom Vremenskom planu;
- pravodobno ispostavljati uredne situacije (privremene i okončanu) u skladu s odredbama ovog Ugovora;
- nakon završetka radova do potpune funkcionalnosti, o tome dostaviti pisanu obavijest NARUČITELJU i KOMISIONARU s izjavom da je građevina s potrebnom dokumentacijom spremna za provedbu tehničkog pregleda od strane nadležnog tijela sukladno važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i važećem Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19);
- otkloniti sve evidentirane nedostatke radova u primjerenom roku bez odlaganja;
- aktivno sudjelovati u tehničkom pregledu građevine od strane nadležnog tijela i postupiti u skladu s odredbama zapisnika o tehničkom pregledu građevine, a koje se odnose na IZVOĐAČA;
- radove, odnosno građevinu predati NARUČITELJU, u skladu s odredbama ovoga Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju važeći propisi o gradnji;
- pridržavati se svih pozitivnih važećih propisa Republike Hrvatske kojima je regulirana zaštita okoliša i prirode;
- u slučaju potrebe za izvođenjem više radova, zastati s radovima i predložiti sklapanje dodatka Ugovoru Nadzornom inženjeru koji će utvrditi opravdanost prijedloga i ukoliko utvrdi da je prijedlog opravdan dostaviti prijedlog izvođača i svoje mišljenje NARUČITELJU
- u slučaju potrebe za izvođenjem dodatnih nepredviđenih radova, predložiti izvođenje istih Nadzornom inženjeru koji će utvrditi opravdanost prijedloga i ukoliko utvrdi da je prijedlog opravdan dostaviti prijedlog izvođača i svoje mišljenje Naručitelju;
- surađivati i dijeliti lokaciju s drugim izvođačima (ako je primjenjivo), javnim vlastima, komunalnim službama i KOMISIONAROM, prema uputama i nalogima Voditelja projekta
- u slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema KOMISIONARU i/ili NARUČITELJU, a koji proizlaze iz izvršenja obveza IZVOĐAČA po ovome Ugovoru, takve zahtjeve u cijelosti preuzeti na sebe;
- ukoliko se tijekom izvođenja radova otkriju predmeti od povijesnog ili nekog drugog značenja ili značajne vrijednosti, izvijestiti Nadzornog inženjera i Voditelja projekta o takvim otkrićima i postupiti prema uputama Nadzornog inženjera;
- snositi sve troškove privremenog prava prolaza koja su mu potrebna, uključivo i one za pristup na gradilište;
- upozoriti KOMISIONARA putem Voditelja projekta i Nadzornog inženjera, što je ranije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je znao ili mogao znati za promjenu okolnosti ili moguće događaje ili okolnosti u budućnosti, koji bi mogli negativno utjecati na kvalitetu radova, povećati Ugovornu cijenu ili odgoditi rok dovršetka izvođenja radova, a u suprotnom gubi pravo na bilo kakvo potraživanje. Voditelj projekta može zahtijevati od IZVOĐAČA da napravi procjenu utjecaja takvih događaja ili promijenjenih okolnosti na Ugovornu cijenu i rok dovršetka izvođenja radova. IZVOĐAČ će procjenu izvršiti u što kraćem razumno mogućem roku. IZVOĐAČ nema pravo na dodatnu isplatu za troškove koji su se mogli izbjeći pravovremenim upozorenjem;



- u cilju dokaza kvalitete materijala, opreme, materijala i izvedenih radova o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima te tehničkim propisima, Glavnim projektom, Izvedbenim projektom i Tehničkim specifikacijama. Izvođač ne smije upotrebljavati materijale, poluproizvode i proizvode bez prethodnog pisanog odobrenja Nadzornog inženjera upisanog u građevinski dnevnik;
- obavljati i druge pripadne radnje uređene ovim Ugovorom te svim primjenjivim važećim propisima za djelatnost gradnje građevina, a koje se odnose na IZVOĐAČA.

VII. UVOĐENJE U POSAO

Članak 9.

NARUČITELJ se obvezuje prijaviti početak građenja nadležnom tijelu graditeljstva i o tome obavijestiti ostale sudionike u gradnji, predati dokaz o prijavi početka radova i svu raspoloživu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti IZVOĐAČA u posao što će se konstatirati zapisnički i evidentirati upisom u građevinski dnevnik.

IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao.

NARUČITELJ se obvezuje uvesti IZVOĐAČA u posao u roku od mjesec dana od dana potpisa Ugovora.

NARUČITELJ se obvezuje predati IZVOĐAČU presliku Građevinske dozvole i tehničku dokumentaciju te mu po potrebi predati i druge dokumente koji su nužni za izvršenje Ugovora.

VIII. PRIPREMA GRADILIŠTA

Članak 10.

Gradilište mora biti uređeno u skladu s člankom 133. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i u skladu s posebnim zakonom. Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije tehničkog pregleda.

Članak 11.

Gradilište mora biti osigurano u skladu s člankom 134. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike.



Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, IZVOĐAČA i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv i oznaku glavnog projekta, datum prijave početka građenja.

IZVOĐAČ je u obvezi izraditi i postaviti ploče gradilišta (privremenu i trajnu) sa oznakom EU financiranja u svemu prema Pravilniku o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.- Prilog II (NN 62/16, 101/17 i 111/18).

IX. DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU

Članak 12.

IZVOĐAČ na gradilištu mora imati dokumentaciju sukladno članku 135. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

X. GLAVNI IZVOĐAČ

Članak 13.

Sukladno članku 55. stavku 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

NARUČITELJ određuje za glavnog izvođača tvrtku ODVODNJA d.d. Darda, Sv. Ivana Krstitelja 115, Darda, koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

XI. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Članak 14.

IZVOĐAČ imenuje glavnog inženjera gradilišta/voditelje radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove.

Glavni inženjer gradilišta odgovoran je glavnom izvođaču za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz članka 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

Glavni inženjer gradilišta može biti istodobno i inženjer gradilišta jednog od izvođača, odnosno voditelj radova za određenu vrstu radova.

Za glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova može se imenovati osoba koja za to ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.

IZVOĐAČ se obvezuje odluku o imenovanju glavnog inženjera gradilišta i voditelja radova građevinske struke dostaviti NARUČITELJU.



Stručnjaci predloženi u ponudi moraju biti angažirani na izvršenju ugovora. Ukoliko tijekom izvršenja ugovora zbog nepredviđenih okolnosti dođe do potrebe za zamjenom određenog stručnjaka potrebno je zatražiti pismenu suglasnost NARUČITELJA o traženoj izmjeni. Novi predloženi stručnjak mora imati minimalno jednaku stručnu sposobnost/kvalifikacije i specifično iskustvo kao i stručnjak kojeg mijenja.

XII. PREDSTAVNIK NARUČITELJA

Članak 15.

Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad IZVOĐAČA, glavnog inženjera, stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu i ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

Nadalje, kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnik NARUČITELJA zaduženog za praćenje realizacije ovoga Ugovora određuje pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj.

XIII. NADZOR

Članak 16.

Izvođenje radova NARUČITELJ će nadzirati putem stručnog nadzora nad izvođenjem radova, a IZVOĐAČ je dužan omogućiti mu nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Nadzorni inženjer koji će u ime NARUČITELJA obavljati stručni nadzor, ima sva prava i obveze u provedbi stručnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUČITELJEM, a naročito za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora i nadzornih inženjera za pojedinu vrstu radova koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUČITELJ je dužan prije početka izvođenja radova dostaviti IZVOĐAČU presliku ugovora o obavljanju stručnog nadzora.

XIV. ROK IZVOĐENJA

Članak 17.

Izvođač se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao, a završiti s izvođenjem istih u roku od 16 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Pod danom završetka radova smatra se dan kada IZVOĐAČ, NARUČITELJ i nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova upisom u građevinski dnevnik.

Završetak ugovorne obveze obuhvaća i primopredaju objekta, koja će se obaviti nakon završetka radova i izdavanja uporabne dozvole. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Glavni nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici naručitelja i izvođača te predstavnik Komisionara.

Utvrđeni rok za završetak radova i izvršenje ugovora iznimno se može produžiti u sljedećim slučajevima:



078667309

- u kojima je radi više sile IZVOĐAČ bio spriječen izvoditi radove te je u tim slučajevima, dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova
- kada NARUČITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

Za produljenje roka izvođenja radova prethodnu suglasnost mora dati imenovani ovlaštenik KOMISIONARA (Voditelj projekta). Prethodna suglasnost u obliku službene zabilješke čini sastavni dio dodatka Ugovoru.

Članak 18.

NARUČITELJ se obvezuje nakon završetka radova bez odlaganja sastaviti zahtjev za ishođenje uporabne dozvole i dostaviti ga u nadležno tijelo, te aktivno sudjelovati na tehničkom pregledu građevine.

XV. PRIMOPREDAJA

Članak 19.

Nakon završetka radova i datuma ovjere pravomoćnosti uporabne dozvole, a najkasnije u roku od jednog mjeseca, obaviti će se primopredaja radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici NARUČITELJA, KOMISIONARA i IZVOĐAČA. Na primopredaji sastavlja se i konačni obračun.

Tehnički pregled radova obaviti će se prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) i drugim važećim propisima.

Članak 20.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVOĐAČ je obavezan te nedostatke otkloniti o svom trošku.

U slučaju da IZVOĐAČ ne otkloni sve utvrđene nedostatke u zadanom roku, NARUČITELJ će nedostatke otkloniti na trošak IZVOĐAČA i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Članak 21.

Po potpisu Zapisnika o primopredaji radova, IZVOĐAČ će odvesti i ukloniti s gradilišta svu svoju opremu, višak materijala, krupni i sitni otpad i privremene objekte. IZVOĐAČ će gradilište i radove ostaviti u čistom i sigurnom stanju po ocjeni KOMISIONARA. Ako Izvođač unutar dva mjeseca od potpisa Zapisnika o primopredaji radova ne ukloni opremu, višak materijala, krupni i sitni otpad i privremene objekte, NARUČITELJ će ukloniti iste, a IZVOĐAČ je obavezan NARUČITELJU nadoknaditi troškove vezane za uklanjanje viška materijala, krupnog i sitnog otpada i privremenih radova, kao i za vraćanje gradilišta u čisto i sigurno stanje, bez potrebe da NARUČITELJ opravda te troškove.

XVI. PODUGOVARATELJI

Članak 22.

Sukladno članku 222. ZJN 2016. i ponudi iz članka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane utvrđuju podugovaratelja i radove koje će isti izvesti, kako slijedi:

TVRTKA: SOKOL d.o.o., Vinkovci, Hrvoja Vukčić - Hrvatinića 11, OIB: 71776187236

ZAKONSKI ZASTUPNIK: direktor Goran Elez

IBAN: HR9023600001101937374



078667309

PREDMET:

- Stavka B troškovnika: ZEMLJANI RADOVI: 40% OD UKUPNIH RADOVA STAVKE B;
 - Stavka C troškovnika: TESARSKI RADOVI: 50% OD UKUPNIH RADOVA STAVKE C;
 - Stavka E troškovnika: MONTAŽERSKI RADOVI: 65,73% OD UKUPNIH RADOVA STAVKE E;
 - Stavka F troškovnika: prolaz cjevovoda ispod prometnica: 83,34% OD UKUPNIH RADOVA STAVKE F;
 - Stavka G troškovnika: prolaz cjevovoda ispod kanala i propusta: 67,48% OD UKUPNIH RADOVA STAVKE G;
 - Stavka H troškovnika: križanje cjevovoda s postojećim instalacijama: 68,99% OD UKUPNIH RADOVA STAVKE H;
 - Stavka I troškovnika: ostali radovi: 20,55% OD UKUPNIH RADOVA STAVKE I;
 VRIJEDNOSNI UDIO: 1.419.369,51 eura (bez PDV-a)
 POSTOTNI UDIO: 49,61 %

Podugovaratelj ispostavlja račune IZVOĐAČU do gore navedenog iznosa bez PDV-a, a na računima mora biti naznačen pravni temelj za prijenos porezne obveze. IZVOĐAČ svojim računima prilaže i račune podugovaratelja.

NARUČITELJ se obvezuje direktno isplatiti cijenu radova podugovaratelju na način utvrđen člankom 6. ovoga Ugovora, na IBAN podugovaratelja.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost IZVOĐAČA za izvršenje ovoga Ugovora.

IZVOĐAČ može tijekom izvršenja Ugovora zahtijevati promjenu podugovaratelja sukladno članku 224. i 225. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

XVII. UGOVORNA KAZNA**Članak 23.**

Ukoliko krivnjom IZVOĐAČA dođe do prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova NARUČITELJ će od IZVOĐAČA naplatiti ugovornu kaznu za prekoračenje ugovorenog roka na način da će posljednji račun isplatiti s umanjenim iznosom za utvrđeni iznos ugovorne kazne.

Ugovorna kazna se utvrđuje u visini 2‰ (dva promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne može biti veća od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

XVIII. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA**Članak 24.**

IZVOĐAČ je dužan u roku od 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora, naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa bez PDV-a, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22).



078667309

IZVOĐAČ može umjesto traženog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog može se uplatiti na: Osječko-baranjska županija, IBAN: HR2423600001800014000, model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora važeće je do završetka ugovorne obveze, odnosno do primopredaje objekta i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza i nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVOĐAČU nakon primopredaje objekta i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XIX. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 25.

IZVOĐAČ je dužan u roku od 30 dana od primopredaje radova NARUČITELJU predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% vrijednosti izvršenog ugovora (ukupno isplaćenog iznosa) bez PDV-a, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22).

NARUČITELJ će obavijestiti IZVOĐAČA o svim nedostacima prije isteka razdoblja odgovornosti za nedostatke. Razdoblje odgovornosti za nedostatke biti će produljeno za vrijeme koliko je potrebno da se otklone uočeni nedostaci.

Nakon svake obavijesti o nedostatku, IZVOĐAČ mora otkloniti prijavljeni nedostatak u roku koji je naveden u obavijesti NARUČITELJA.

Ako IZVOĐAČ nije otklonio nedostatak u roku, NARUČITELJ će procijeniti trošak otklanjanja nedostatka i IZVOĐAČ će platiti taj iznos. Ukoliko IZVOĐAČ ne plati traženi iznos, NARUČITELJ ima pravo naplatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odnosno u razdoblju odgovornosti za nedostatke.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku važeće je za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka iz članka 26. ovoga Ugovora.

IZVOĐAČ može umjesto traženog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog može se uplatiti na: Osječko-baranjska županija, IBAN: HR2423600001800014000, model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVOĐAČU nakon proteka jamstvenog roka.

XX. JAMSTVENI ROK

Članak 26.

Duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka za izvedene radove i svu ugrađenu opremu iz članka 1. ovoga Ugovora je 60 mjeseci, a počinje teći od dana primopredaje radova.



078667309

Razdoblje odgovornosti za nedostatke radova označava vremensko razdoblje u kojem IZVOĐAČ garantira za kvalitetu i ispravnost izvedenih radova, ugrađene opreme i materijala.

XXI. JAMSTVO O OSIGURANJU ZA POKRIĆE ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI

Članak 27.

IZVOĐAČ je obavezan ugovoriti osiguranje gradilišta i radova za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti **prema trećima**, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika IZVOĐAČA ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do datuma primopredaje radova.

Jamstvo se dostavlja NARUČITELJU u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao u obliku police osiguranja za odgovornost iz djelatnosti za sve pogonske i ne pogonske rizike, bez franšize, do svote prvog rizika sa minimalnim iznosom pokrića po osiguranom slučaju u visini od 10 % ugovorne cijene bez PDV-a.

Polica osiguranja mora trajati i biti važeća sve vrijeme za koje se predviđa trajanje ugovora. Ukoliko dostavljena police osiguranja ističe prije tog roka, IZVOĐAČ mora dostaviti izjavu kojom izjavljuje da će odmah po isteku stare police sklopiti novu policu s najmanje istim uvjetima.

Ovo jamstvo se mora vinkulirati za vrijeme izvođenja radova do uredne primopredaje radova u korist NARUČITELJA.

IZVOĐAČ je obavezan uz policu dostaviti i dokaz o uplaćenju premiji ili rati osiguranja.

Ukoliko IZVOĐAČ ne dostavi policu osiguranja i dokaz o uplaćenju premiji ili rati osiguranja u navedenom roku, NARUČITELJ ima pravo, uz suglasnost KOMISIONARA, raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XXII. RASKID UGOVORA

Članak 28.

U slučaju nepoštivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane IZVOĐAČA NARUČITELJ će pisanom reklamacijom dati IZVOĐAČU primjereni rok koji ne može biti kraći od sedam dana da ispravi povredu. U slučaju da IZVOĐAČ ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet, o čemu će IZVOĐAČA izvijestiti pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.

U slučaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira što IZVOĐAČ ispravi povrede, ugovorne strane su suglasne da nakon treće pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet.

Članak 29.

- NARUČITELJ je obavezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016
 2. je IZVOĐAČ morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016
 3. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVOĐAČU zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
 4. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVOĐAČU zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.



Članak 30.

NARUČITELJ će raskinuti Ugovor u slučaju da IZVOĐAČ:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- ne povjeri obavljanje poslova iz članka 2. ovoga Ugovora ovlaštenim osobama sukladno posebnim propisima
- ne dostavi policu osiguranja i dokaz o uplaćenju premiji ili rati osiguranja sukladno članku 28. ovoga Ugovora
- ako prilikom izvođenja radova koristi stručnjaka koji nije nominiran u ponudi protivno odredbama članka 14. ovoga ugovora, ili ako stručnjak koji zamjeni nominiranog stručnjaka nema minimalno iste stručne kvalifikacije i stručno iskustvo kao stručnjak kojega mijenja.

Članak 31.

U slučaju raskida ugovora iz članka 28. i 30. ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 24. ovoga Ugovora.

U slučaju raskida ugovora iz članka 29. ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 24. ovoga Ugovora u slučaju kada je odgovornost za raskid na strani IZVOĐAČA.

Članak 32.

IZVOĐAČ ima pravo raskinuti Ugovor:

- ako KOMISIONAR i/ili NARUČITELJ opetovano u bitnome ne izvršava/izvršavaju svoje obveze iz Ugovora;
- u slučaju djelovanja više sile koje potpuno onemogućuje izvođenje radova za dulje od 3 mjeseca.

XXIII. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

Članak 33.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) IZVOĐAČ odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.

XXIV. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

Članak 34.

NARUČITELJ smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. – 320. ZJN 2016.

XXV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.



078667309

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije određeno odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22), na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje.

Članak 36.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.


Članak 37.

Ovaj Ugovor sastavljen je u osam primjeraka od kojih NARUČITELJ zadržava četiri primjerka, KOMISIONAR dva primjerka i IZVOĐAČ dva primjerka.

Članak 38.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

NARUČITELJ:
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Župan: Ivan Anušić



(potpis)

13.7.2023.
(datum)



KLASA: 406-03/22-03/13
URBROJ: 2158-02-23-66

KOMISIONAR:
HRVATSKE VODE
Generalni direktor: mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ.


(potpis)

13.7.2023.
(datum)



KLASA: 325-03/23-05/0000022
URBROJ: 374-22-9-23-1
Ev. br. Ugovora: 22-126/23

IZVOĐAČ:
ODVODNJA d.d. Darda, Darda
Direktor: Igor Biglbauer


(potpis)

13.7.2023.
(datum)

ODVODNJA d.d.
DARDA, Sv. Ivana Krstitelja 115
(1)
MP



078667309