

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, OIB: 10383308860, koju zastupa župan Ivan Anušić (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

i

VODOTEHNIKA d.d., Koturaška cesta 49, Zagreb, OIB: 17631431320, koju zastupa direktor Šimun Lušić (u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ)

sklopili su:

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
sanacije Sustava navodnjavanja Gat
(broj: U-NMV 15-23)**

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovoga Ugovora je sanacija Sustava navodnjavanja Gat. Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti sanacije Sustava navodnjavanja Gat, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 15-23 NARUČITELJ je Odlukom o odabiru (KLASA: 406-03/23-02/62, URBROJ: 2158-02-23-20 od 17. listopada 2023. godine) odabrao ponudu IZVOĐAČA oznake 104/23 od 6. listopada 2023. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Članak 2.

Radovi iz članka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tehničkom opisu i troškovniku iz Dokumentacije o nabavi.

Ukoliko IZVOĐAČ nije ovlašten za neke poslove, kao što su određena ispitivanja, mjerenja, kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlaštenim osobama sukladno posebnim propisima.

II. NAČELA, JEZIK I PRAVO UGOVORA

Članak 3.

IZVOĐAČ potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnička složenost radova.

IZVOĐAČ se potpisom ovoga Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).

IZVOĐAČ je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

IZVOĐAČ je obavezan tijekom izvršenja ovoga ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

Članak 4.

Jezik Ugovora je hrvatski, mjerodavno pravo je hrvatsko.

Sva komunikacija, kako usmena tako i pismena, između NARUČITELJA i IZVOĐAČA te njihovih predstavnika, tijekom cijelog vremena trajanja Ugovora, odvijat će se isključivo na hrvatskom jeziku. Ukoliko je dokumentacija, koju su ugovorne strane sukladno Ugovoru dužne razmijeniti, u izvorniku izrađena na jeziku različitom od jezika Ugovora, dokument se dostavlja zajedno s prijevodom na jezik Ugovora o trošku ugovorne strane koja je dokument dužna dostaviti.

Korespondencija između ugovornih strana obavljat će se pisanim putem dostavljanjem pismena neposredno na adresu sjedišta druge ugovorne strane, preporučenom pošiljkom, telefaksom ili putem elektroničke pošte uz potvrdu o primitku. Ugovorne strane suglasne su da će se dostava smatrati uredno izvršenom danom neposrednog primitka iste kod odgovarajuće ugovorne strane kako je ista navedena u zaglavlju ovog Ugovora, odnosno na novu adresu o kojoj je jedna ugovorna strana uredno obavijestila drugu ugovornu stranu, odnosno na adresu ugovorne strane upisanu u sudskom ili drugom odgovarajućem registru.

III. CIJENA

Članak 5.

Ugovorna cijena za radove iz članka 1. ovoga Ugovora je:

	688.472,24 eura
PDV 25%	172.118,06 eura
Ukupno:	860.590,30 eura

(slovima: osamstošezdesettisućapetstodevedeseteuraitridesetcenti)

IV. UVJETI PLAĆANJA

Članak 6.

NARUČITELJ će izvedene radove platiti temeljem ispostavljenih računa, privremenih situacija koji moraju odgovarati ugovorenim jediničnim cijenama koje su nepromjenjive za vrijeme trajanja ovoga Ugovora i prema stvarno izvedenim količinama koje će biti obračunate na temelju izrađene građevinske knjige i ovjerene od strane nadzornog inženjera/glavnog nadzornog inženjera.

Račun mora sadržavati naziv i broj ugovora.

IZVOĐAČ situaciju ispostavlja i dostavlja nadzornom inženjeru/glavnom nadzornom inženjeru do 5-og u mjesecu za radove izvedene u prethodnom mjesecu koji je ovjerava u roku od 10 dana od primitka, te je zatim dostavlja NARUČITELJU. NARUČITELJ je dužan u roku od 10 dana od primitka

situacije istu ovjeriti i platiti neprijeporni dio u roku do 10 dana od ovjere, a najkasnije u roku do trideset dana od primitka iste.

Okončana situacija se ispostavlja nakon što Nadzorni inženjer/glavni nadzorni inženjer po završetku građenja preda NARUČITELJU na trajno čuvanje paricu (presliku) uvezanoga građevinskog dnevnika, potpisa konačnog obračuna i dostavljenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Plaćanje po okončanoj situaciji izvršit će se u roku od trideset dana od dana uspješno obavljene primopredaje građevine, na IBAN IZVOĐAČA/članova zajednice gospodarskih subjekata/podizvođača.

NARUČITELJ ima pravo prigovora na privremenu ili okončanu situaciju ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati IZVOĐAČA da uočene nepravilnosti otkloni i objasni u primjerenom roku koji odredi NARUČITELJ. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je NARUČITELJ zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) NARUČITELJ je obavezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

V. OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 7.

IZVOĐAČ je obavezan:

- započeti s radovima sa danom uvođenja u posao;
- izvesti radove, u opsegu definiranom Ugovorom i u rokovima definiranim Ugovorom, u skladu sa pravilima struke, važećim propisima koji se odnose na ugovorene radove i odredbama ovoga Ugovora;
- imenovati Glavnog inženjera gradilišta te o tome obavijestiti NARUČITELJA;
- osigurati da je Glavni inženjer gradilišta prisutan na gradilištu tijekom cijelog trajanja izvođenja radova;
- svakodnevno voditi građevinski dnevnik;
- ažurno obračunavati izvedene radove putem građevinske knjige te istu dopuniti odgovarajućim obračunskim nacrtima;
- poduzimati pravodobno i potpuno mjere za sigurnost radova, opreme, materijala, ljudi, prometa i susjednih objekata te o poduzetim mjerama odmah izvijestiti Nadzornog inženjera/Glavnog nadzornog inženjera i Koordinatora zaštite na radu;
- snositi štetu za koju je odgovoran, a koja nastane radnicima Izvođača i trećim osobama uslijed izvođenja radova;
- ugraditi materijale i opremu koji imaju ateste (potvrda o kvaliteti) od koje zavisi sigurnost, funkcionalnost i trajnost izvedenih radova, ugrađene opreme i ugrađenog materijala;
- upozoriti NARUČITELJA putem Nadzornog inženjera/Glavnog nadzornog inženjera na sve nedostatke tehničke dokumentacije najkasnije u roku u 10 dana od dana uvođenja u posao, a u suprotnom gubi pravo na isticanje prigovora na tehničku dokumentaciju;
- ako ustanovljeni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji ugrožavaju živote, zdravlje ljudi, promet ili susjedne objekte, dužan je obustaviti daljnje izvođenje radova i poduzeti sve potrebne mjere da se nedostaci uklone;
- dostaviti Nadzornom inženjeru/Glavnom nadzornom inženjeru na odobrenje Vremenski plan do dana uvođenja u posao, a najkasnije u roku od 10 dana od dana uvođenja u posao, redovito ga ažurirati sukladno stvarnoj dinamici izvođenja radova te ga ažuriranog dostavljati na odobrenje Nadzornom inženjeru/Glavnom nadzornom inženjeru u inetrvalima sukladno dogovoru s istima;
- izvoditi radove prema odobrenom Vremenskom planu;

- pravodobno ispostavljati uredne situacije (privremene i okončanu) u skladu s odredbama ovog Ugovora;
- nakon završetka radova do potpune funkcionalnosti, o tome dostaviti pisanu obavijest NARUČITELJU;
- otkloniti sve evidentirane nedostatke radova u primjerenom roku bez odlaganja;
- radove, odnosno građevinu predati NARUČITELJU, u skladu s odredbama ovoga Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju važeći propisi o gradnji;
- pridržavati se svih pozitivnih važećih propisa Republike Hrvatske kojima je regulirana zaštita okoliša i prirode;
- u slučaju potrebe za izvođenjem više radova, zastati s radovima i predložiti sklapanje dodatka Ugovoru Nadzornom inženjeru koji će utvrditi opravdanost prijedloga i ukoliko utvrdi da je prijedlog opravdan dostaviti prijedlog izvođača i svoje mišljenje NARUČITELJU;
- u slučaju potrebe za izvođenjem dodatnih nepredviđenih radova, predložiti izvođenje istih Nadzornom inženjeru koji će utvrditi opravdanost prijedloga i ukoliko utvrdi da je prijedlog opravdan dostaviti prijedlog izvođača i svoje mišljenje Naručitelju;
- surađivati i dijeliti lokaciju s drugim izvođačima (ako je primjenjivo), javnim vlastima, komunalnim službama;
- u slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema NARUČITELJU, a koji proizlaze iz izvršenja obveza IZVOĐAČA po ovome Ugovoru, takve zahtjeve u cijelosti preuzeti na sebe;
- ukoliko se tijekom izvođenja radova otkriju predmeti od povijesnog ili nekog drugog značenja ili značajne vrijednosti, izvijestiti Nadzornog inženjera o takvim otkrićima i postupiti prema uputama Nadzornog inženjera;
- snositi sve troškove privremenog prava prolaza koja su mu potrebna, uključivo i one za pristup na gradilište;
- upozoriti NARUČITELJA putem Nadzornog inženjera, što je ranije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je znao ili mogao znati za promjenu okolnosti ili moguće događaje ili okolnosti u budućnosti, koji bi mogli negativno utjecati na kvalitetu radova, povećati Ugovornu cijenu ili odgoditi rok dovršetka izvođenja radova, a u suprotnom gubi pravo na bilo kakvo potraživanje. NARUČITELJ može zahtijevati od IZVOĐAČA da napravi procjenu utjecaja takvih događaja ili promijenjenih okolnosti na Ugovornu cijenu i rok dovršetka izvođenja radova. IZVOĐAČ će procjenu izvršiti u što kraćem razumno mogućem roku. IZVOĐAČ nema pravo na dodatnu isplatu za troškove koji su se mogli izbjeći pravovremenim upozorenjem;
- u cilju dokaza kvalitete materijala, opreme, materijala i izvedenih radova o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima te tehničkim propisima i Tehničkim specifikacijama. Izvođač ne smije upotrebljavati materijale, poluproizvode i proizvode bez prethodnog pisanog odobrenja Nadzornog inženjera upisanog u građevinski dnevnik;
- obavljati i druge pripadne radnje uređene ovim Ugovorom te svim primjenjivim važećim propisima za djelatnost gradnje građevina, a koje se odnose na IZVOĐAČA.

VI. UVOĐENJE U POSAO

Članak 8.

NARUČITELJ se obvezuje predati svu raspoloživu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti IZVOĐAČA u posao što će se konstatirati zapisnički i evidentirati upisom u građevinski dnevnik.

IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao.

NARUČITELJ se obvezuje uvesti IZVOĐAČA u posao u roku od mjesec dana od dana potpisa Ugovora.

VII. PRIPREMA GRADILIŠTA

Članak 9.

Gradilište mora biti uređeno u skladu s člankom 133. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i u skladu s posebnim zakonom. Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije primopredaje radova.

Članak 10.

Gradilište mora biti osigurano u skladu s člankom 134. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike.

VIII. DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU

Članak 11.

IZVOĐAČ na gradilištu mora imati dokumentaciju sukladno članku 135. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

IX. GLAVNI IZVOĐAČ

Članak 12.

Sukladno članku 55. stavku 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

NARUČITELJ određuje za glavnog izvođača tvrtku Vodotehnika d.d., Koturaška cesta 49, Zagreb, koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

X. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Članak 13.

IZVOĐAČ imenuje glavnog inženjera gradilišta/voditelje radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove.

Glavni inženjer gradilišta odgovoran je glavnom izvođaču za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz članka 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

Glavni inženjer gradilišta može biti istodobno i inženjer gradilišta jednog od izvođača, odnosno voditelj radova za određenu vrstu radova.

Za glavnog inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova može se imenovati osoba koja za to ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.

Za odgovorne osobe koje će obavljati poslove glavnog inženjera, voditelja radova pojedinih struka IZVOĐAČ određuje:

- Željko Višić, dipl.ing.stroj, glavni inženjer
- Kovačević Ivan ing.građ., voditelj radova građevinske struke
- Tomislav Jerinić, dipl.ing.stroj., voditelj radova strojarske struke
- Grabušić Damir, struč.spec.ing.el., voditelj radova elektrotehničke struke.

Imenovani stručnjaci moraju biti angažirani na izvršenju ovoga Ugovora. Ukoliko tijekom izvršenja ovoga Ugovora zbog nepredviđenih okolnosti dođe do potrebe za zamjenom određenog stručnjaka potrebno je zatražiti pismenu suglasnost NARUČITELJA o traženoj izmjeni. U slučaju zamjene stručnjaka primjenjivati će se odredbe članka 315. ZJN 2016. U slučaju potrebe za zamjenom glavnog inženjera/inženjera gradilišta u tijeku provedbe Ugovora, IZVOĐAČ mora predložiti Naručitelju novog stručnjaka koji mora imati minimalno jednaku stručnu sposobnost/kvalifikacije i specifično iskustvo kao i stručnjak kojeg mijenja, odnosno mora zadovoljiti minimum ostvarenih bodova kao i osoba koju mijenja.

XI. PREDSTAVNIK NARUČITELJA

Članak 14.

Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad IZVOĐAČA, glavnog inženjera, stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu i ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

Nadalje, kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUČITELJA zaduženog za praćenje realizacije ovoga Ugovora određuje pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj.

XII. NADZOR

Članak 15.

Izvođenje radova NARUČITELJ će nadzirati putem stručnog nadzora nad izvođenjem radova, a IZVOĐAČ je dužan omogućiti mu nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Nadzorni inženjer koji će u ime NARUČITELJA obavljati stručni nadzor, ima sva prava i obveze u provedbi stručnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUČITELJEM, a naročito za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora i nadzornih inženjera za pojedinu vrstu radova koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUČITELJ je dužan prije početka izvođenja radova dostaviti IZVOĐAČU presliku ugovora o obavljanju stručnog nadzora.

XIII. ROK IZVOĐENJA

Članak 16.

Izvođač se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao, a završiti s izvođenjem istih u roku od osam mjeseci od dana uvođenja u posao.

Pod danom završetka radova smatra se dan kada IZVOĐAČ, NARUČITELJ i nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova upisom u građevinski dnevnik.

Završetak ugovorne obveze obuhvaća i primopredaju objekta, koja će se obaviti nakon završetka radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Glavni nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici NARUČITELJA i IZVOĐAČA.

Utvrđeni rok za završetak radova i izvršenje ugovora iznimno se može produžiti u sljedećim slučajevima:

- u kojima je radi više sile IZVOĐAČ bio spriječen izvoditi radove te je u tim slučajevima, dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova
- kada NARUČITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIV. PRIMOPREDAJA

Članak 17.

Nakon završetka radova, a najkasnije u roku od jednog mjeseca, obaviti će se primopredaja radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici NARUČITELJA i IZVOĐAČA. Na primopredaji sastavlja se i konačni obračun.

Članak 18.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVOĐAČ je obavezan te nedostatke otkloniti o svom trošku.

U slučaju da IZVOĐAČ ne otkloni sve utvrđene nedostatke u zadanom roku, NARUČITELJ će nedostatke otkloniti na trošak IZVOĐAČA i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Članak 19.

Po potpisu Zapisnika o primopredaji radova, IZVOĐAČ će odvesti i ukloniti s gradilišta svu svoju opremu, višak materijala, krupni i sitni otpad i privremene objekte. IZVOĐAČ će gradilište i radove ostaviti u čistom i sigurnom stanju. Ako Izvođač unutar dva mjeseca od potpisa Zapisnika o primopredaji radova ne ukloni opremu, višak materijala, krupni i sitni otpad i privremene objekte, NARUČITELJ će ukloniti iste, a IZVOĐAČ je obavezan NARUČITELJU nadoknaditi troškove vezane za uklanjanje viška materijala, krupnog i sitnog otpada i privremenih radova, kao i za vraćanje gradilišta u čisto i sigurno stanje, bez potrebe da NARUČITELJ opravda te troškove.

XV. PODUGOVARATELJI

Članak 20.

Sukladno članku 222. ZJN 2016. i ponudi iz članka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane utvrđuju podugovaratelja i radove koje će isti izvesti, kako slijedi:

TVRTKA: KARAŠICA-VUČICA d.d., Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 9

OIB: 69701859287

ZAKONSKI ZASTUPNIK: Sergej Cvetković, direktor

IBAN: HR7124020061100884536

PREDMET: Građevinski radovi

VRIJEDNOSNI UDIO: 209.521,40 eura (bez PDV-a)

POSTOTNI UDIO: 30,43%

Podugovaratelj ispostavlja račune IZVOĐAČU do gore navedenog iznosa bez PDV-a, a na računima mora biti naznačen pravni temelj za prijenos porezne obveze. IZVOĐAČ svojim računima prilaže i račune podugovaratelja.

NARUČITELJ se obvezuje direktno isplatiti cijenu radova podugovaratelju na način utvrđen člankom 6. ovoga Ugovora, na IBAN podugovaratelja.

XVI. UGOVORNA KAZNA

Članak 21.

Ukoliko krivnjom IZVOĐAČA dođe do prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova NARUČITELJ će od IZVOĐAČA naplatiti ugovornu kaznu za prekoračenje ugovorenog roka na način da će posljednji račun isplatiti s umanjnim iznosom za utvrđeni iznos ugovorne kazne.

Ugovorna kazna se utvrđuje u visini 2‰ (dva promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne može biti veća od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

XVII. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 22.

IZVOĐAČ je dužan u roku od 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora, naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% ugovorenog iznosa bez PDV-a, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22) i Pravilnikom o obliku i

sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22).

IZVOĐAČ može umjesto traženog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog može se uplatiti na: Osječko-baranjska županija, IBAN: HR2423600001800014000, model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza i nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora važeće je do primopredaje objekta i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVOĐAČU nakon primopredaje objekta i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XVIII. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 23.

IZVOĐAČ je dužan u roku od 30 dana od primopredaje radova NARUČITELJU predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% vrijednosti izvršenog ugovora (ukupno isplaćenog iznosa) bez PDV-a, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatit će se u slučaju povrede obveze otklanjanja nedostataka.

IZVOĐAČ može umjesto traženog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog može se uplatiti na: Osječko-baranjska županija, IBAN: HR2423600001800014000, model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVOĐAČU nakon proteka jamstvenog roka.

XIX. JAMSTVENI ROK

Članak 24.

Duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka za izvedene radove i svu ugrađenu opremu iz članka 1. ovoga Ugovora je 60 mjeseci, a počinje teći od dana primopredaje radova.

Razdoblje odgovornosti za nedostatke Radova označava vremensko razdoblje u kojem IZVOĐAČ garantira za kvalitetu i ispravnost izvedenih radova, ugrađene opreme i materijala.

XX. RASKID UGOVORA

Članak 25.

U slučaju nepoštivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane IZVOĐAČA NARUČITELJ će pisanom reklamacijom dati IZVOĐAČU primjereni rok koji ne može biti kraći od sedam dana da ispravi povredu, osim u slučaju da stručnjak koji zamjeni nominiranog stručnjaka nema minimalno iste stručne kvalifikacije i stručno iskustvo kao stručnjak kojega mijenja. U slučaju da IZVOĐAČ ne ispravi povredu i u slučaju da stručnjak koji zamjeni nominiranog stručnjaka nema minimalno iste stručne kvalifikacije i stručno iskustvo kao stručnjak kojega mijenja, ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet, o čemu će IZVOĐAČ izvijestiti pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.

U slučaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira što IZVOĐAČ ispravi povrede, ugovorne strane su suglasne da nakon treće pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet.

Članak 26.

NARUČITELJ je obavezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:

1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016
2. je IZVOĐAČ morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVOĐAČU zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
4. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVOĐAČU zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

Članak 27.

NARUČITELJ će raskinuti Ugovor u slučaju da IZVOĐAČ:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- ne povjeri obavljanje poslova iz članka 2. ovoga Ugovora ovlaštenim osobama sukladno posebnim propisima
- ako prilikom izvođenja radova koristi stručnjaka koji nije nominiran u ponudi protivno odredbama članka 13. ovoga ugovora, ili ako stručnjak koji zamjeni nominiranog stručnjaka nema minimalno iste stručne kvalifikacije i stručno iskustvo kao stručnjak kojega mijenja.

Članak 28.

U slučaju raskida ugovora iz članka 25. i 27. ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 22. ovoga Ugovora.

U slučaju raskida ugovora iz članka 26. ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 22. ovoga Ugovora u slučaju kada je odgovornost za raskid na strani IZVOĐAČA.

Članak 29.

IZVOĐAČ ima pravo raskinuti Ugovor:

- ako NARUČITELJ opetovano u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora;
- u slučaju djelovanja više sile koje potpuno onemogućuje izvođenje radova za dulje od 3 mjeseca.

XXI. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

Članak 30.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) IZVOĐAČ odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.

XXII. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

Članak 31.

NARUČITELJ smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članka 315. – 320. ZJN 2016.

XXIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije određeno odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje.

Članak 33.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 34.

Ovaj Ugovor sastavljen je u šest primjeraka od kojih NARUČITELJ zadržava četiri primjerka, a IZVOĐAČ dva primjerka.

Članak 35.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA IZVOĐAČA:
DIREKTOR
ŠIMUN LUŠIĆ
VODOTEHNIKA d.d.
KOTURASKA 49 ZAGREB 4

ZA NARUČITELJA:
ŽUPAN
Ivan Anušić

KLASA: 406-03/23-02/62
URBROJ: 2158-02-23-23

Osijek, 15.11. 2023. godine