



OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, OIB: 10383308860, koju zastupa županica Nataša Tramišak, mag. iur. (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

i

INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Ulica Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, kojeg zastupaju članovi uprave Bariša Pavičić i Gerhard Sattler Vukadinović (u daljnjem tekstu: IZVRŠITELJ),

sklopili su:

UGOVOR

**o uslugama stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu
nad rekonstrukcijom i dogradnjom OŠ Ivana Kukuljevića Belišće
za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole
(broj: NMV 40-25)**

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovoga Ugovora su usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad rekonstrukcijom i dogradnjom OŠ Ivana Kukuljevića Belišće za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole sukladno Projektnom zadatku iz dokumentacije o nabavi koji je sastavni dio ovoga Ugovora.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad rekonstrukcijom i dogradnjom OŠ Ivana Kukuljevića Belišće za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 40-25, NARUČITELJ je Odlukom o odabiru (KLASA: 406-03/25-03/23, URBROJ: 2158-02-25-14 od 14. listopada 2025. godine) odabrao ponudu IZVRŠITELJA broj 72440-0-020/2025 od 15. rujna 2025. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Javna nabava se sufinancira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0118 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Kukuljevića Belišće za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Članak 2.

Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu iz članka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno projektnom zadatku i troškovniku iz Dokumentacije o nabavi te Glavnom projektu zajedničke oznake 2024/šb.

II. NAČELA UGOVORA

Članak 3.

IZVRŠITELJ potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da mu je poznata tehnička složenost radova koji su predmet stručnog nadzora građenja.

IZVRŠITELJ se potpisom ovoga Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina provođenja stručnog nadzora građenja.

Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).

IZVRŠITELJ je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

IZVRŠITELJ je obavezan tijekom izvršenja ovoga ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

IZVRŠITELJ je obavezan provoditi uslugu nadzora primjenom načela "ne nanosi bitnu štetu" ("do no significant harm").

III. CIJENA

Članak 4.

Cijena usluga iz članka 1. ovoga Ugovora je:

	47.175,00 eura
<u>PDV 25%</u>	<u>11.793,75 eura</u>
Ukupno:	58.968,75 eura

(slovima: pedestosahtisućadevetstošezdesetosameuraisedamdesetpetcenti).

IV. UVJETI PLAĆANJA

Članak 5.

NARUČITELJ će izvršene usluge iz članka 1. ovog Ugovora platiti po ispostavljenim računima koji moraju u postotku odgovarati postotku izvedenih radova u roku od 30 dana od dana primitka i ovjere računa od strane NARUČITELJA.

Ugovoreni iznos na prethodno utvrđen način platiti će se na IBAN IZVRŠITELJA.

NARUČITELJ ima pravo prigovora na ispostavljeni račun ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati IZVRŠITELJA da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je NARUČITELJ zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) NARUČITELJ je obavezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

V. OBVEZE IZVRŠITELJA

Članak 6.

U provedbi stručnog nadzora iz članka 1. ovoga Ugovora obveze IZVRŠITELJA su sljedeće:

1. Upoznavanje s radovima koji će se izvoditi, detaljni pregled dokumentacije (tehnička dokumentacija, ugovori o izvođenju radova, ugovorni troškovnici) te obilazak lokacije na kojoj će se izvoditi radovi;
2. Imenovanje nadzornih inženjera po vrstama radova, od kojih će se jednog imenovati glavnim nadzornim inženjerom izvođača radova;
3. Otvaranje e-dnevnika u koordinaciji s NARUČITELJEM, kontrola i ovjera gradilišne dokumentacije (građevinskog dnevnika, građevinske knjige, obračunskih nacrti, dnevnik montaže opreme i dr.);
4. Nadziranje radova, tako da budu u skladu s tehničkom i projektnom dokumentacijom i to za svakog nadzornog inženjera u okviru zadaća njegove struke. Osigurati da građevinske metode koje predlažu izvođači za obavljanje radova budu zadovoljavajuće;
5. Pregled i odobravanje nominiranih materijala kako bi se utvrdila usklađenost s projektnom dokumentacijom i zakonskom regulativom;
6. Provoditi uslugu nadzora primjenom načela "ne nanosi bitnu štetu" (načelo „DNSH - do not significant harm“);
7. Kontrola kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala. Kontrola podrazumijeva vizualni pregled, kontrolu i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, kontrolu i pregled atestne dokumentacije za materijale, svjedodžbi o ispitivanju, garantnih listova i drugo, prisustvovanje kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, prisutnost pri ispitivanjima kvalitete izvedenih radova;
8. Kontrola i ovjera privremenih mjesečnih te okončane situacije na temelju pregledane i ovjerene građevinske knjige izrađene na temelju stvarno izvedenih količina. Uz situaciju se u elektroničkom obliku dostavlja građevinska knjiga s pripadajućim dokaznicama mjera, građevinski dnevnik, fotografije, atesti za ugrađene materijale/opremu (na hrvatskom jeziku), mjesečno izvješće nadzornog inženjera i očitovanje nadzornog inženjera o izvedenom višerađu ili zamjenskim stavkama;
9. Provjera pridržavanja izvođača radova propisanim mjerama zaštite zdravlja i zaštite na radu;
10. U slučaju nepredviđenih radova IZVRŠITELJ obrađuje zahtjev Izvođača radova (uz prethodnu kontrolu i ovjeru analize cijena) sa svim nepredviđenim, naknadnim, dodatnim ili radovima koji na bilo koji način odstupaju od ugovora, odnosno ugovornog troškovnika. Za sve izmjene koje se odnose na stavke ugovorenog troškovnika ili uvjete iz ugovora o izvođenju radova, a koje zahtijevaju očitovanje/odobrenje IZVRŠITELJA, IZVRŠITELJ je obavezan ishoditi suglasnost NARUČITELJA na predložene izmjene;
11. Kontrola ugovornih rokova (utvrđivanje rokova početka, uvođenje u posao, primopredaja gradilišta, praćenje odvijanja radova sukladno dinamičkom planu te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu);
12. Poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka utvrđenih u tijeku izvođenja radova te kod završnih obilazaka i tehničkog pregleda građevine
13. Primopredaja radova i okončani obračun (radove preuzima NARUČITELJ, dok IZVRŠITELJ sudjeluje u procesu), te primopredaja kompletne tehničke i druge potrebne dokumentacije NARUČITELJU;
14. Izrada Završnog izvješća glavnog nadzornog inženjera te objedinjavanje izvješća nadzornih inženjera po vrstama radova nakon dovršetka radova i okončanog obračuna izvedenih radova;
15. Pregledavanja, radi odobrenja, svih radnih i građevinskih nacrti pripremljenih od strane izvođača radova uključujući nacрте izvedenog stanja ukoliko su potrebni;
16. Odobravanje i nadgledanje plana izvođenja radova izvođača;
17. Kod primopredaje objekta utvrditi da li je izvođač radova dostavio potpunu i relevantnu dokumentaciju za održavanje objekta i ugrađene opreme (upute za redovno održavanje i service opreme,...).

IZVRŠITELJ će izravno nadgledati provedbu usklađenosti različitih vrsta radova, te osiguravati sukladnost građevinskih radova koje je potrebno obaviti u skladu s glavnim projektom, zakonskom regulativom Republike Hrvatske. Usluge stručnog nadzora građenja građevinskih radova definirane su

Zakonom o gradnji (NN 153/13., 20/17., 39/19., 125/19. i 145/24), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.), Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13., 145/24), Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15., 118/18. i 110/19.), Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15., 114/18. i 110/19.), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21. i 68/22), i drugim pravnim aktima koji su na snazi.

IZVRŠITELJ je dužan ukoliko je potrebno sukladno posebnim propisima te ovisno o radovima definiranim u projektu i troškovniku angažirati nadzorne inženjere odgovarajuće struke.

Članak 7.

IZVRŠITELJ je dužan u provedbi ugovora imati na raspolaganju osobu koja će obavljati poslove koordinatora sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18) i provedbenih propisa donesenih na temelju tog Zakona - Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21.) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18.).

Obveze koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova propisane su odredbama Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) te ih je potrebno izvršavati sukladno odredbama navedenog pravilnika.

Koodinator zaštite na radu imenovati će se zasebnim aktom.

U provedbi usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova iz članka 1. ovoga Ugovora IZVRŠITELJ je dužan:

1. koordinirati primjenu načela zaštite na radu: – kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada; – kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu.
2. koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu.
3. izraditi, ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na radilištu.
4. organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom radilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika
5. provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti.
6. organizirati da na radilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na radilište.
7. ažurirati prijavu gradilišta inspekciji rada Državnog inspektorata.

U cilju provedbe zadaća IZVRŠITELJ je dužan u skladu s važećim propisima obilaziti gradilište te evidentirati i konstatirati eventualno uočene nedostatke, odnosno nepravilnosti upisom u kontrolne liste koje je dužan čuvati na gradilištu, a jedan primjerak iste uručiti inženjeru gradilišta, odnosno voditelju gradilišta, nadzornom inženjeru te predstavniku NARUČITELJA.

Obrasce kontrolnih lista IZVRŠITELJ će dostaviti NARUČITELJU prije početka građenja.

VI. ODGOVORNE OSOBE IZVRŠITELJA

Članak 8.

Sukladno članku 57. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19. i 145/24) na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke.

NARUČITELJ određuje glavnoga nadzornog inženjera Ernesta Evića koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

Glavni nadzorni inženjer može biti istodobno ovlašteni arhitekt ili nadzorni inženjer za određenu vrstu radova.

Ukoliko tijekom izvršenja ugovora zbog nepredviđenih okolnosti dođe do potrebe za zamjenom glavnog nadzornog inženjera potrebno je zatražiti pisanu suglasnost NARUČITELJA o traženoj izmjeni. U slučaju zamjene stručnjaka primjenjivati će se odredbe članka 315. ZJN 2016. Novi predloženi glavni nadzorni inženjer mora imati minimalno jednaku stručnu sposobnost/ kvalifikacije i specifično iskustvo kao i glavni nadzorni inženjer kojeg mijenja (odnosno zamjenski glavni nadzorni inženjer mora ostvariti minimalno isti broj bodova kao onaj kojeg mijenja).

Članak 9.

Za odgovorne osobe koje će obavljati poslove stručnog nadzora građenja IZVRŠITELJ određuje:

- Kristinu Cindrić, ovlašteni inženjer građevinarstva
- Ninu Klepac, ovlašteni inženjer strojarske struke
- Bogdana Matijevića, ovlašteni inženjer elektrotehničke struke.

Ukoliko tijekom izvršenja ugovora zbog nepredviđenih okolnosti dođe do potrebe za zamjenom nadzornog inženjera potrebno je zatražiti pisanu suglasnost NARUČITELJA o traženoj izmjeni. Novi predloženi nadzorni inženjer mora imati minimalno jednaku stručnu sposobnost/ kvalifikacije kao i nadzorni inženjer kojeg mijenja.

VII. PREDSTAVNIK NARUČITELJA

Članak 10.

Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju ugovorenih usluga iz članka 1. ovoga Ugovora te kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUČITELJA zaduženog za praćenje realizacije ovoga Ugovora imenuje pročelnik Upravnog odjela za investicije, infrastrukturu i razvojne projekte Osječko-baranjske županije.

VIII. ROK IZVRŠENJA USLUGA

Članak 11.

Rok provođenja ugovorenih usluga iz članka 1. ovoga Ugovora započinje potpisom ugovornih strana, a završava danom primopredaje objekta. Izvršenje usluga prati početak i dinamiku izvođenja radova. Predviđeno trajanje izvođenja radova je najkasnije do 30. lipnja 2027. godine. IZVRŠITELJ je suglasan i u obvezi prilagoditi se s izvršenjem usluga stvarnim rokovima početka i završetka realizacije projekta.

Završetkom ugovorenih usluga smatra se datum naveden u zapisniku o uspješno obavljenom tehničkom pregledu nakon završetka ugovorenih radova u kojem je utvrđeno da se može izdati uporabna dozvola.

IX. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 12.

IZVRŠITELJ je dužan u roku od 15 dana od dana primitka obostranog potpisa ugovora NARUČITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10 % (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost, u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko NN 115/12, 82/17 i 154/22) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23).

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza, u slučaju ako IZVOĐAČ prije obavljanja prvog posla ne dostavi NARUČITELJU dokumente kojima dokazuje da ispunjava uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima.

IZVRŠITELJ može umjesto traženog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog može se uplatiti na: Osječko-baranjska županija, IBAN: HR3423900011800014000, model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora i navesti evidencijski broj nabave NARUČITELJA.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora važeće je do završetka ugovorne obveze, odnosno do primopredaje objekta.

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVRŠITELJU nakon izvršenja svih usluga sukladno Projektom zadatku i uspješno obavljene primopredaje objekta.

X. RASKID UGOVORA

Članak 13.

U slučaju nepoštivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane IZVRŠITELJA NARUČITELJ će pisanom reklamacijom dati IZVRŠITELJU primjereni rok koji ne može biti kraći od sedam dana da ispravi povredu. U slučaju da IZVRŠITELJ ne ispravi povredu i u slučaju da prije obavljanja prvog posla IZVRŠITELJ ne dostavi NARUČITELJU dokumente kojima dokazuje da ispunjava uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima, ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju, o čemu će IZVRŠITELJA izvijestiti pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.

U slučaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira što IZVRŠITELJ ispravi povrede, ugovorne strane su suglasne da nakon treće pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju.

Članak 14.

NARUČITELJ je obavezan raskinuti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja ako:

- je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016
- je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016
- se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
- se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

Članak 15.

NARUČITELJ će raskinuti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja u slučaju da:

- IZVRŠITELJ ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti stručnog nadzora građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) te ako prilikom izvršenja usluge koristi stručnjake koji nisu nominirani u ponudi protivno odredbama članka 8. i 9. ovoga ugovora, ili ako stručnjak koji zamjeni nominiranog stručnjaka nema minimalno iste stručne kvalifikacije i stručno iskustvo kao stručnjak kojega mijenja
- u slučaju da koordinator ne ispunjava uvjete propisane sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21)
- ne povjeri poslove iz članka 6. stavka 3. ovoga Ugovora ovlaštenim osobama koje imaju potrebne kvalifikacije.

Članak 16.

U slučaju raskida ugovora iz članka 13. i 15. ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 12. ovoga Ugovora.

U slučaju raskida ugovora iz članka 14. ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 12. ovoga Ugovora u slučaju kada je odgovornost za raskid na strani IZVRŠITELJA.

XI. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

Članak 17.

NARUČITELJ smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članka 315. – 320. ZJN 2016.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije određeno odredbama ovoga Ugovora, uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23), Zakona o gradnji (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 i 145/24), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje.

Članak 19.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 20.

Ovaj Ugovor sastavljen je u šest primjeraka od kojih NARUČITELJ zadržava četiri primjerka, a IZVRŠITELJ dva primjerka.

Članak 21.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA IZVRŠITELJA:

ČLAN UPRAVE
Bariša Pavičić

ČLAN UPRAVE
Gerhard Sattler Vukadinović

Ugovor Broj: 4-72440-1-19593/25
RN: 62419593

ZA NARUČITELJA:



KLASA: 406-03/25-03/23
URBROJ: 2158-02-25-22

Osijek, 3.12. 2025. godine